



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตุลาคม 2558

การติดตามโครงการและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี

ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ เพื่อวัดความสำเร็จ ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่กำหนด และประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจำเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่ายเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
2. การติดตามแผนกิจกรรมประจำเดือน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล

ระบบและกลไกสำคัญที่จะนำผลการติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการกำกับและปรับปรุงการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลอยู่ 2 ระดับ ได้แก่

1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน หมายถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับคณะ/กอง มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระสำคัญของการติดตามประเมินผลทั้ง 4 ส่วน รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็นในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี
2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ กำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ.....นางหนึ่งฤทัย.....นามสกุล.....ต้นเครือ.....ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
สังกัดหน่วยงาน.....คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....โทรศัพท์.....3675.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
1	โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	15,000	ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์	ต.ค. 57			√		15,000	3	3
2	โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000	ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ นายวิทยา สุนะดี	ต.ค. 57- ส.ค.58			√		20,000	3	3
3	โครงการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000	อ.ณัฐกร คำแก้ว	พ.ย. 57- ส.ค.58			√		2,000	3	3
4	โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,000	ดร.เนติ เงินแพทย์	ส.ค. 58			√		15,000	3	3
5	โครงการวิจัยชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4 สาขา)	7,500	ดร.ศิริลักษณ์ สันพา อ.ยุพา ชาญวิกรัย อ.สุรศักดิ์ เชื้อมัน ดร.วาทีตา พจบุญภัย	พ.ย 57-ส.ค. 58			√		4,500	3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
			ดร.กฤษชัย พลุเจริญ								
6	โครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,000	ดร.ฉัตรภรณ์ ดวงใจ ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์	พ.ย. 57 – ส.ค 58			√		12,000	3	3
7	โครงการเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เครื่องสุขภาพการบำบัดทางเลือกสำหรับโรคเมเร็งและโรคต่างๆ	30,000	ดร.จักรกฤษณ์ วัชรราษฎร์	พ.ย. 57			√		28,840	3	3
8	โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	40,000 ยกเลิก	ดร.ธิดา ไชยวงศ์	พ.ย. 57	√					3	0
9	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน 3 สาขา หลักสูตรจุลชีววิทยา	50,000	อ.สรวิชญ์ อูปคุตษ์	พ.ย. 57 – พ.ย.57			√		37,022	3	3
10	โครงการแนะนำอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,000	อ.กฤษณา พุกอินทร์ อ.สุमितตา วุฒิสันอักษร ดร.อรดา ชุมภูคำ	ธ.ค 57 –ธ.ค. 57			√		8,000	3	3
11	โครงการสุนทรีย์ ราตรีวิทยแพทย์	30,000	อ.ปภัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ	ธ.ค.57			√		30,000	3	3
12	โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000 ยกเลิก	ดร.ธิดา ไชยวงศ์	ธ.ค. 57	√					3	0
13	โครงการพัฒนาคล้งจุลินทรีย์	2,000	อ.กานรวิ ขยัน	ธ.ค. 57			√		2,000	3	3
14	โครงการทำบุญปีใหม่ และสร้างเสริมอบรม	59,000	ดร.เนติ เงินแพทย์	ธ.ค.57			√		59,000	3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
	ศิลาธรรมจริยธรรมของบุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์										
15	โครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	40,000	ดร.นิคม นาคสุพรรณ ดร.มารุต แก้ววงศ์ ดร.ภัครลสิริ ลินไชยกิจ อ.รุ่งทิพย์ ทองบุญโท อ.ศักดิ์ชัย สุดชะดา อ.นุชจรรย์พร ทองรอด	ม.ค. 58			√		40,000	3	3
16	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา	20,000	นายณฤพงค์ ลั่นทราย	ม.ค. 58- ก.พ.58			√		20,000	3	2
17	โครงการสุขภาพดี กีฬาวิทย์ – แพทย์	25,000	ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ อ.อัญชลี ระวังการ อ.จรรพผล มหิโพต ดร.ณภัทร ศรีรักษา อ.อำนาจ อ่อนสอาด	ม.ค.58			√		25,000	3	3
18	โครงการโคโลนี่เกมส์	40,000	อ.อัญชลี ระวังการ	ม.ค. 58			√		40,000	3	2
19	โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical science Academic Annual Meeting	15,000	ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์	ม.ค. 58			√		15,000	3	3
20	โครงการเจ้าภาพร่วมจัดประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม	20,000 ยกเลิก	ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี	ม.ค.58	√					3	0

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
21	โครงการเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติพะเยาวิจัย	30,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ อ.อัญชลี ระวังการ	ม.ค.58			√		30,000	3	3
22	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 คณะ 1 อำเภอ	10,000 ยกเลิก	ดร.มารุต แก้ววงศ์	ม.ค.58	√					3	0
23	โครงการอบรมความรู้ด้าน กยศ กรอ และทรานสคริปกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000	อ.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	ม.ค. 58			√		20,000	3	3
24	โครงการบริการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน	25,000	อ.จิตรกุล สุวรรณเจริญ	ส.ค.58			√		25,000	3	3
25	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต 3 สาขา หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด	28,000	ดร.จักรกฤษณ์ วัชรราษฎร์	ก.พ.58			√		28,000	3	3
26	โครงการการพัฒนาความเป็นนักวิจัยในนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,000	อ.นิคม นาคสุพรรณ	ก.พ.58			√		8,000	3	3
27	โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่	6,000	ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ	มี.ค. 58			√		6,000	3	3
28	โครงการคืนสู่เหย้า	18,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ อ.อัญชลี ระวังการ	มี.ค. 58			√		18,000	3	3
29	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000	ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	มี.ค. 58			√		20,000	3	3
30	โครงการสานสัมพันธ์ 10 ปีจุลชีวิทยา	26,000	ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง	มี.ค. 58			√		26,000	3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
31	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์	70,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์	ส.ค.58			√		56,090	3	3
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา	20,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ อ.อัญชลี ระวีงการ	ส.ค.58			√		20,000	3	3
33	โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด	10,000	ดร.จักรกฤษณ์ วัชรราชกูร์	มี.ค.58			√		10,000	3	3
34	โครงการติดตั้งป้ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์	ก.ย.58			√		10,000	3	3
35	โครงการคืนสู่เหย้า	18,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ อ.อัญชลี ระวีงการ	มี.ค.58			√		18,000	3	3
36	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000	ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	มี.ค.58			√		20,000	3	3
37	โครงการสานสัมพันธ์ 10 ปี จุฬชีววิทยา	26,000	ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง	มี.ค.58			√		26,000	3	3
38	โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด	10,000	ดร.จักรกฤษณ์ วัชรราชกูร์	มี.ค.58			√		10,000	3	3
39	โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่	6,000	ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ	มี.ค.58			√		6,000	3	3
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา	20,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์	ส.ค.58			√		20,000	3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
			อ.อัญชลี ระวีงการ								
41	โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000 ยกเลิก	ดร.มารุต แก้ววงศ์	เม.ย.58	√					3	0
42	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	2,000	อ.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป	เม.ย.58			√	2,000		3	3
43	โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	20,000 ยกเลิก	ดร.จักรกฤษณ์ วัชรราษฎร์	เม.ย.58	√					3	0
44	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,000	อ.สรวิชญ์ อูปคุตม์ นางสาวทศดาว อินทร์ประสิทธิ์	ก.ค.58			√	15,000		3	3
45	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกงาน (3 สาขา)	12,000	อ.สรวิชญ์ อูปคุตม์ อ.ยุพา ชาญวิกรัย ดร.พยุงค์กดี ดันดีโพลล์วงศ์	เม.ย.58			√	12,000		3	3
46	โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500 ยกเลิก	ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	พ.ค.58	√					3	0
47	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา) หลักสูตรชีวเคมี	30,000	อ.คมศักดิ์ พิณระ	พ.ค.58			√	30,000		3	3
48	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา) หลักสูตรจุลชีววิทยาและปรสิต	42,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์	พ.ค.58			√	42,000		3	3
49	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,000	ดร.เนติ เงินแพทย์	พ.ค.58			√	9,000		3	3
50	โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่	25,000	อ.ปิยกาญจน์ บุญเต็ม ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ	พ.ค.58			√	25,000		3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
51	โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด	50,000	อ.ชมนาด ลิ่งหันท์	มิ.ย.58			√		50,000	3	3
52	โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรชีวเคมี	20,000	อ.คมศักดิ์ พิษณะ	มิ.ย.58			√		20,000	3	3
53	โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่	6,000	ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ	มิ.ย.58			√		6,000	3	3
54	โครงการ Open House Med Sci	30,000	ดร.วาทีดา ผจญภัย	ก.ค.58			√		30,000	3	3
55	โครงการเชื่อมสัมพันธ์ห้องใหม่	35,000	ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ อ.สุรัตติ เชื้อมัน	ก.ค.58			√		35,000	3	3
56	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2558	7,000	ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	ก.ค.58			√		7,000	3	3
57	โครงการเทิดทูนพระคุณครู	5,000	ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ อ.จักรพงษ์ คนธรรม	ส.ค.58			√		5,000	3	3
58	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2557	45,000 ยกเลิก	ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี	ก.ค.58	√					3	0
59	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000	ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์	ส.ค.58			√		4,000	3	3
60	โครงการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000	นายณฤพชัย สัมทราย	ส.ค.58			√		4,000	3	3
61	โครงการรื้อนั้รับห้องปรองดองวิทย์แพทย์	25,000	ดร.นิคม นาคสุพรรณ	ส.ค.58			√		25,000	3	3
62	โครงการกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2558	7,000	ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	ส.ค.58			√		7,000	3	3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
63	โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม	20,000	อ.อนงค์ คิตดี ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง	ส.ค.58			√		20,000	3	3
64	โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000 ยกเลิก	ดร.มารุต แก้ววงศ์		√					3	0
รวม		1,231,500			9	0	55	-		192	163

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน .

โครงการที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ทั้งสิ้น...64...โครงการ งบประมาณ1,231,500...บาท โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ...55...โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง.....1,098,452.....บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จำนวนตัวชี้วัด.....192.....ตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์.....163.....ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ...84.90.....

หมายเหตุ การติดตามรอบ 12 เดือน จะคำนวณเฉพาะโครงการที่ดำเนินการเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความสำเร็จ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1

$$\text{ผลการประเมิน} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ} \times 5}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{55 \times 5}{64} = 4.30 \text{ คะแนน}$$

ผลการประเมินได้ 4.30 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2

ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับคะแนนความสำเร็จ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2

$$\text{ผลการประเมิน} = \frac{\text{จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมด}} = \frac{163 \times 100}{192} = 84.90$$

ผลการประเมินได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3

ร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าไม่เกิน 20

เกณฑ์การประเมิน

โดยการคำนวณหาค่าร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ำกว่าไม่เกินร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 5

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ำกว่าเกินกว่าร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ำกว่า ในระหว่างร้อยละ 20 และร้อยละ 50ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังตัวอย่าง

$$\text{ร้อยละ 25 คัดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ } 50-25 = 25 \rightarrow 25 \times 5/30 = 4.17 \text{ คะแนน}$$

$$\text{ร้อยละ 30 คัดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ } 50-30 = 20 \rightarrow 20 \times 5/30 = 3.33 \text{ คะแนน}$$

$$\text{ร้อยละ 35 คัดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ } 50-35 = 15 \rightarrow 15 \times 5/30 = 2.50 \text{ คะแนน}$$

ร้อยละ 40 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ $50-40 = 10 \rightarrow 10 \times 5/30 = 1.67$ คะแนน

ร้อยละ 45 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ $50-45 = 5 \rightarrow 5 \times 5/30 = 0.83$ คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการประเมินการใช้จ่าย = $\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณตามแผน}}$ = $\frac{1,098,452}{1,231,500} \times 100 = 89.20 \%$

ผลการประเมินได้ 5 คะแนน

หมายเหตุ

กรณี มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับลดโครงการระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น และมีหลักฐานการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ปรับจำนวนโครงการ หรือ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ เพิ่มหรือลดตามแต่กรณี ในตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวทั้งที่เป็นตัวตั้งและตัวหาร

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสำรองค่าใช้จ่าย.....
2. โครงการบางโครงการที่ต้องประสานงานร่วมกับขึ้นทางมหาวิทยาลัยจะมีเวลาเตรียมงานน้อยเพราะต้องรออนโยบายและรูปแบบการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย เช่น โครงการพระราชทานปริญญาบัตร.....
3. บางโครงการมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการน้อยเกินไป.....
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ.....
5. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ดำเนินการขออนุมัติโครงการ.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

1. ควรมีการจัดเตรียมโครงการก่อนดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน.....
2. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ยินยอมและรับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ.....
3. ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนจะดำเนินการในแผนฯ.....

